[image: image1.png]\L

VRUISK

EXPERIENCE HUNAN CULTURE &
EXHIBIT WORLD WONDER
SHMHAXH REREY

Rl ErsROUEBESIRIIETLT





长沙国际会展中心室外大篷租赁

项目用户需求书

项目名称

第18届中国畜牧展长沙国际会展中心室外大篷租赁项目
项目介绍

2020年9月1日-9月7日期间，第18届中国畜牧展将在我场馆搭建、展览，长沙国际会展中心需搭建室外大10座（其中25米*87米篷房5座，21米*87米篷房5座），总面积为20010㎡，详见附件图。

项目内容及要求
供应商负责器材管理、大篷搭建、电力安装、现场维护、施工人员保险等相关工作。

	序号
	名称
	要求

	1
	中心广场大篷
	1.25米*87米篷房5座，人字屋顶结构铝合金篷房，中间不设横梁，篷房面积10875平方米，展区编号C1。篷房边高不低于6米，中心最高点不低于9.5米，篷房需设四周封闭篷布，配全套防风配重设备。

2.21米*87米篷房5座，人字屋顶结构铝合金篷房，中间不设横梁，篷房面积9135平方米，展区编号C2。篷房边高不低于6米，中心最高点不低于9.5米，篷房需设四周封闭篷布，配全套防风配重设备。

3.主体要求：框架部分：全铝合金框架应采用高强铝合金主体构件，必须有良好的抗拉伸强度。篷布部分：篷布应采用PVC双面涂层合成纤维膜材布，必须能完全满足极限气象条件下使用，篷房整体采用100%不透光篷布，篷布必须符合B1级防火标准。

4.抗风性能：篷布全部关闭且正常固定的情况下（配重固定方式），抗风能力能防10级大风。

5.照明要求：每隔5米的天梁设计4盏50W的LED照明，实现2路开关错位控制。

6.室外大篷的外观应保持清洁，篷房排水管道要延伸到中心广场两边的雨水沟。

7.室外篷房搭建完工后，应提交工程结构安全的检测报告。

8.严把篷房材料质量关，杜绝使用不合格材料而引起返工造成工期延误。

9.C1展区与C2展区需保证货运通道宽28米。消防通道宽5米，人流南北方向通道两条，东西方向通道1条。

10.篷房搭建时间为：2020.8.18-8.26，共9天。使用时间为：2020.8.27-9.7，共12天。撤出时间为：2020.9.8-9.12，共5天。

11.展会期间现场维保人员应有一名管理员，一名安全员，一名技术员，八名工人,如遇突发情况，应在10分钟内做出反应。

	2
	专业工人
	由持有效证件的专业工人负责在展会期间室外大篷的维护、保障等工作。对于特种作业人员，及时审查特种人员的上岗资格证书，确认必须有相应特种作业施工工作证且在有效期内，严禁无证上岗作业。

	


四、文明施工管理
（1）供应商现场施工检查人员巡视施工现场，严禁施工人员随意串岗、怠工，严抓现场消防安全、场馆内禁止吸烟。

（2）供应商施工人员严禁偷拿场馆物品，情节恶劣者送交公安机关处理。

（3）供应商施工人员应树立良好的服务意识，对客户提出的要求要做到及时、热情解决，并服从场馆现场管理人员的协调、指挥。

（4）供应商施工人员应自觉维护好其负责区域场馆卫生，按要求统一时间、地点就餐，保持场馆卫生，饭盒不得随意丢弃，应统一放置于指定地点。
（5）供应商工作人员应与其他公司员工搞好团结，不得以任何理由发生争斗；施工现场严禁打架、斗殴，酒后作业等，如有违反，将从重处罚。

五、安全施工管理
（1）安装拆卸前，供应商要有负责人在现场，认真进行安装交底，工人上岗操作时，应着工作服，带工具包、手套等，精神集中，听从指挥并保持良好的精神状态。拆卸的材料，要轻拿轻放，施工中散落的配件要及时回收，以防绊倒人及浪费。

（2）供应商应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作。凡进入展会施工现场的人员，必须按要求穿戴工作服及佩戴安全帽，组装人员佩戴防滑手套；严禁赤脚、穿拖鞋和着装不整进入展会作业现场。

（3）遵守场馆相关管理规章制度，签订《施工安全协议》。供应商在展会施工期间。供应商施工人员必须服从和遵守场馆管理的有关规定及规章制度，同时严格遵守其它相关法律法规。

（4）电工必须通过正规的培训，获得政府专业部门颁发的《电工培训合格证》后持证上岗；如因供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生了安全事故，供应商承担所有损失。

（5）高空作业有切实可行的安全保证措施。各类脚手架严格按照规范要求搭设，搭设完成后，经安全验收合格后方可使用，并且在使用中定人、定期进行检查维修。高空作业必须系安全带，现场交叉作业时，严禁将材料从高处抛下，同时上下方操作人员要相互照应，以免发生安全事故和材料损坏。高空作业人员应将工具、卡具放置妥当，防止高空堕物击伤人员。

（6）现场用电线路布设必须满足负荷所需，严禁超安全负荷运行，各种电气设备应有可靠的安全接地保护装置，安装牢固，漏电装置安装后必须经试验合格后方可投入使用，作业结束后须切断所以电源，并确认作业地点无安全隐患后可离开。

（8）晚间作业，照明要好，光线要充足。

供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法律法规。如因供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生了安全事故，供应商承担所有损失。

六、搭建验收与结算
（1）搭建验收：施工作业完工后，经供应商提交竣工验收申请报告，展会主办方代表及场馆验收小组共同验收。

（2）项目结算：项目服务结束后，根据合同、搭建验收单结算相关搭建服务费。
